PROTOKOLL

Korperschaft: Stadt Elsfleth

Gremium: Finanzausschuss - 10. Sitzung (2016/2021) -
Sitzung am: Dienstag, 18. September 2018

Sitzungsort: Heye-Stiftung, Heye-Saal

Sitzungsbeginn: 18.00 Uhr Sitzungsende: 18.45 Uhr

Die Sitzung setzte sich aus 6ffentlichen Tagesordnungspunkten zusammen.

Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den Anlagen, die Bestandteil dieses
Protokolls sind.

Vorsitzender: Ratsherr Végel

Biirgermeisterin Fuchs

Sachbearbeiter u. Protokollfiihrer: Dipl.-Ing. Doyen
Dipl.-Verwaltungswirt Boner




TEILNEHMERVERZEICHNIS

Kérperschaft: Stadt Elsfleth
Gremium: Finanzausschuss

Sitzung am: 18.09.2018

Ausschussmitglieder Bemerkungen
Ratsherr Vogel Vorsitzender
Ratsfrau Wiesensee

Ratsherr Thiimler

Ratsherr Buse

Stellv. Biirgermeister Niel3

Beigeordneter Rohrl

Beigeordneter Di Benedetto

Ratsherr Wenzel

Sonstige Sitzungsteilnehmer Bemerkungen
Biirgermeisterin Fuchs

Dipl.-Ing. Doyen

Dipl.-Verwaltungswirt Béner

Stellv. Biirgermeister Osterloh als Gast
Ratsherr Bierbaum als Gast
Ratsfrau Gehlhaar als Gast
entschuldigt fehlte Bemerkungen
Gleichstellungsbeauftragte Frau Ralle-Klein

Ratsherr Dérgeloh

Zuhorer: Presse, NWZ




VERZEICHNISDERTAGESORDNUNGSPUNKTE

Korperschatft: Stadt Elsfleth
Gremium: Finanzausschuss
Sitzung am: 18.09.2018
Tagesordnung:

1. Erdoffnung der Sitzung

2. Feststellung der ordnungsgemifen Ladung und Beschlussfahigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung des Protokolls liber die Sitzung vom 05. Juni 2018

5. Einwohnerfragestunde

6. Beratung und Beschlussfassung iiber den 1. Nachtragshaushalt 2018 und die
1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 der Stadt Elsfleth

7. Antrige und Anfragen




Korperschaft: Stadt Elsfleth
Gremium: Finanzausschuss

Sitzung am: 18.09.2018

Tagesordnungspunkt 1.

Eroffnung der Sitzung

Ratsherr Vogel eréffnete als Ausschussvorsitzender um 18.00 Uhr die Sitzung.

Tagesordnungspunkt 2.

Feststellung der ordnungsgemiifien Ladung und Beschlussfiihigkeit

Der Ausschussvorsitzende stellte die ordnungsgemiBe Einberufung sowie die
Beschlussfahigkeit des Ausschusses fest.

Tagesordnungspunkt 3.

Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde einstimmig festgestellt und genehmigt.

Tagesordnungspunkt 4.

Genehmigung des Protokolls iiber die Sitzung vom 05. Juni 2018

Das Protokoll iiber die Sitzung vom 05. Juni 2018 wurde einstimmig genehmigt.

Tagesordnungspunkt S.

Einwohnerfragestunde

Es wurden keine Fragen in der Einwohnerfragestunde gestellt.




Koérperschatft: Stadt Elsfleth

Gremium: Finanzausschuss
Sitzung am: 18.09.2018
Tagesordnungspunkt 6.

Beratung und Beschlussfassung iiber den 1. Nachtragshaushalt 2018 und die
1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 der Stadt Elsfleth

Beratung

Biirgermeisterin Fuchs erklirte, dass wegen der unerwarteten hohen Mehrkosten fiir
den Kindergartenneubau und bei TiefbaumaBnahmen (Ausschreibungsergebnisse)
ein Nachtragshaushaltsplan aufzustellen ist.

Frau Biirgermeisterin Fuchs erlduterte die im 1. Nachtragshaushaltsplan 2018
geplanten Verdnderungen des Ergebnishaushaltes (Anlage 1) und die
Verdanderungen im  Investitionsprogramm  (Anlage 2). Der gesamte
1. Nachtragshaushalt war {iber die Sitzungsficher an die Ratsmitglieder verteilt
worden.

Ergebnishaushalt:
Der geplante Jahresfehlbetrag in Hohe von 199.385,00 € verbessert sich um
906.297,00 € in cinen Jahresiiberschuss von 706.912,00 €.

Der Ergebnishaushalt sah einen Gesamtbetrag der ordentlichen Ertrige in Héhe von
13.074.586,00 € vor. Durch einmalige Gewerbesteuerzahlungen und erhohte
Schliisselzuweisungen erhéhen sich die ordentlichen Ertrdge um 1.913.500,00 € auf
14.988.086,00 €.

Die ordentlichen Aufwendungen erhéhen sich im Wesentlichen um 1.007.203,00 €
durch Bildung einer Riickstellung fiir die Kreisumlage 2019 und die erhohte
Gewerbesteuerumlage, die bei hoheren Gewerbesteuerertrigen gleichzeitig
abgeflihrt werden miissen.

Finanzhaushalt
Der geplante Saldo aus Ein- und Auszahlungen in Hohe von -455.127,00 €
verbessert sich um 1.054.197,00 € auf 599.070,00 €.

Im Investitionsprogramm 2018 werden Mehrauszahlungen fiir Investitionstétigkeit
in Héhe von 131.100,00 € nétig. Es handelt sich im Wesentlichen um erhebliche
Kostensteigerungen  (Ausschreibungsergebnisse) fir  TiefbaumaBnahmen
(Stiddtebauforderung: Nicht forderfihige Kosten Deichstrale und Bahnhofsumfeld
sowie Stralenbauanbindung Hogenkamp).

Demgegeniiber stehen Mehreinzahlungen in Héhe von 65.500,00 €: Verkaufserlos
und Investitionszuschiisse.

Insgesamt sind 65.600,00 € Mehrauszahlungen in 2018.




Im Investitionsprogramm 2019 werden Mehrauszahlungen flir Investitionstitigkeit
in Hohe von 40.000,00 € notig. Die Pflasterung der Feuerwehr Sandfeld und der
tiberdachte Fahrradstand der Grundschule Alte Stra3e sind Vermogensgegenstinde
und mussten im Finanzhaushalt gebucht werden. Im Haushaltsplan 2018 waren sie
bisher im Ergebnishaushalt veranschlagt, was nicht richtig war.

Fir den Neubau des Kindergartens wird eine Verpflichtungserméchtigung
notwendig. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungserméchtigungen wird gegeniiber
der bisherigen Festsetzung in Hohe von 0,00 € um 1.012.500,00 € erhoht und damit
auf 1.012.500,00 € festgesetzt.

Zu den Mehrkosten flir den Kindergartenneubau berichtete Herr Doyen und verwies
auf die Verwaltungsausschusssitzung vom 27.08.2018, in der Herr Bagge vom
Ingenieurbiiro kbg-Architekten die Kostensteigerung beim Kindergartenneubau
dargestellt hatte.

Bei der Planung des Neubaus werden nach DIN 276 (Kosten im Hochbau) vier
Planungsstufen abgearbeitet, die sich in

1) Kostenschédtzung

2) Kostenberechnung

3) Kostenanschlag und

4) Kostenfeststellung unterteilen.

Nachdem die Stadt Elsfleth sich fiir das Konzept des Architekturbiiros kbg-
Architekten entschieden hatte, wurden die Kosten geschitzt (Stufe 1). Dabei
wurden die Preise des Vergleichsobjektes (Kindergarten in Oldenburg)
herangezogen und Preissteigerungen von 2 % pro Jahr flir die zugrunde gelegt.

In der jetzigen Planungsphase (Stufe 2) erfolgt die Kostenberechnung. Anhand der
Informationen der Fachingenicure, die einzelne Gewerke priifen, zeichnet sich ab,
dass mit Kostensteigerungen zu rechnen sind, die weit tiber 2 % liegen. Deshalb
haben die Planer in der jetzigen Phase die Stadt Elsfleth entsprechend informiert.

Wenn im ndchsten Schritt die Ausschreibungsergebnisse der einzelnen Gewerke
vorliegen (Stufe 3), kann dies zu weiteren Kostensteigerungen fithren, denn
angesichts der Hochkonjunktur im Handwerk und Baugewerbe steigen die Preise.

Deshalb haben die Planer die vorsichtige Kostensteigerung mit Mehrkosten von
1.012.500,00 € beziffert.

Neben den erheblichen hoheren Preisen fiir Bauleistungen sind weitere Faktoren flir
Mehrkosten verantwortlich. So miissen u. a. fiir die Rammarbeiten Pfihle mit
doppelter Léinge verwendet werden, zusitzliche BrandschutzmaBnahmen sind
erforderlich und es entstehen Mehrkosten fiir Ver- und Entsorgungsleitungen.

Im Ergebnis der anschlieenden Diskussion wurde festgestellt, dass die Planung
fortgesetzt und die Mehrkosten im Rahmen eines Nachtragshaushalts bereitgestellt
werden sollen. Es sollen jedoch alle moglichen Einsparungen bei den
Auftragsvergaben durchgefiihrt werden. Sollten sich bessere
Ausschreibungsergebnisse ergeben, sollten nicht zusédtzliche Auszahlungen
vorgenommen werden.



Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen filir Investitionen erhéht sich
im Jahr 2018 von 1.460.500,00 € um 65.600,00 € auf 1.526.100,00 €.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen fiir Investitionen erhoht sich
im Jahr 2019 von 282.300,00 € um 1.060.800,00 € auf 1.343.100,00 €.

Beschluss
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsausschuss und Rat einstimmig, die
als Anlage 3 beigefiigte 1. Nachtragshaushaltssatzung zu beschlieien.

Abstimmungsergebnis
Durch Beschluss festgesetzte Zahl der Gremiumsmitglieder

Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder
Davon stimmberechtigt

Ja-Stimmen

Nein-Stimmen

Stimmenenthaltungen

Ungiiltige Stimmen
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Korperschaft: Stadt Elsfleth
Gremium: Finanzausschuss

Sitzung am: 18.09.2018

Tagesordnungspunkt 7.

Antriige und Anfragen

Es lagen keine Antrdge und Anfragen vor.




